



Rua Voluntários da Pátria, nº 548 - Centro - CEP 78200-000 – Fones (65) 3223-6900 – 3223-6500 – CÁ CERES-MT | aguasdopantanal.eco@gmail.com – CNPJ 22.794.608/0001-78

Ref.: Tabela de Serviços
- SINAPI (Mar/22) Não Desonerada
- ORSE (Mar/22)
-SERV.EMBASA.JAN22-R0

OBRA:	Construção da 2ª Etapa da Vala 02 para disposição final de resíduos sólidos domésticos classe II - Aterro Sanitário						DATA:	mai/22
LOCAL:	Cáceres - MT						BDI	23,46%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 78.696,00	R\$ 7.342,20	9,3%	R\$ 7.342,20	9,3%	R\$ 21.337,20	27,1%	R\$ 21.337,20	27,1%	R\$ 21.337,20	27,1%	R\$ 78.696,00	100%
2.	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 5.356,94	R\$ 2.849,18	53,2%	R\$ 626,94	11,7%	R\$ 626,94	11,7%	R\$ 626,94	11,7%	R\$ 626,94	11,7%	R\$ 5.356,94	100%
3.	EXECUÇÃO DE DRENO TESTEMUNHO	R\$ 43.434,52	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 43.434,52	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 43.434,52	100%
4.	REDE COLETORA DE CHORUME E LIXIVIADOS (DRENO INFERIOR)	R\$ 136.384,80	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 68.192,40	50,0%	R\$ 68.192,40	50,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 136.384,80	100%
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VALA	R\$ 70.288,77	R\$ -	0,0%	R\$ 5.521,26	7,9%	R\$ 64.767,51	92,1%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 70.288,77	100%
6.	DRENOS DE GASES	R\$ 13.375,77	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 13.375,77	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 13.375,77	100%
7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 184.507,02	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 36.653,08	19,9%	R\$ 147.853,94	80,1%	R\$ 184.507,02	100%
8.	COBERTURA PARA TANQUE DE ACÚMULO	R\$ 7.634,37	R\$ -	0,0%	R\$ 7.634,37	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 7.634,37	100%
VALOR TOTAL		R\$ 539.678,19	R\$ 10.191,38	1,9%	R\$ 21.124,77	3,9%	R\$ 198.358,57	36,8%	R\$ 140.185,39	26,0%	R\$ 169.818,08	31,5%	R\$ 539.678,19	100%
VALOR ACUMULADO			R\$ 10.191,38	1,9%	R\$ 31.316,15	5,8%	R\$ 229.674,72	42,6%	R\$ 369.860,11	68,5%	R\$ 539.678,19	100,0%	R\$ 539.678,19	

GIOVANNI BATISTA DA SILVA SANTOS
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA MT 033395